raport PKM

V-Xil 2013 >

VN1VLI1OdOYLINW [3TON VISHOWO




raport PKM Vv-XII 2013




> Spis tresci

SAMORZAD

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Pl{ M
-

" PKM

Kalendarium budowy

Mapa linii PKM

Realizacja projektu

Finanse

Kontakty spoteczne
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Pomorska Kolej Metropolitalna to epokowa inwestycja naszego wojewddztwa.
W swojej |5-letniej historii samorzad wojewddztwa pomorskiego nie realizowat jeszcze
przedsiewziecia o facznej wartosci ponad | mid zH!
W najblizszych latach PKM zrewolucjonizuje transport publiczny w Tréjmiescie i na Kaszu-
bach. Nie tylko bowiem potaczy ona Gdansk i Gdynie z lotniskiem w Rebiechowie,
ale takze pozwoli mieszkancom wielu peryferyjnych dzielnic szybciej dotrze¢ do pracy
i szkoty. Tysiace ludzi, codziennie stojacych dzi§ w korkach, juz od 2015 roku bedzie miato
alternatywe w postaci szybkiego, ekonomicznego i ekologicznego transportu kolejowego.
Pomorska Kolej Metropolitalna umozliwi réwniez bezposrednie potaczenie kolejowe Gdanska z Kaszubami,
co od 1945 r. bylo niemozliwe. Catos¢ ma powsta¢ w popularnym w Europie Zachodniej systemie ,,park&ride”,
czyli ,parkuj i jedz", umozliwiajacym dojazd do przystankdéw PKM wiasnym autem, pozostawienie go na parkingu
i pokonanie dalszej trasy wygodna, szybka koleja.

Budowe PKM mozna poréwnaé do powstania Szybkiej Kolei Miejskiej w latach 50. ubiegtego wieku.
Wodwczas tez byta to wizjonerska inwestycja, ktéra obecnie stanowi kregostup komunikacyjny catego Trdjmiasta.
Jestem przekonany, ze podobnie w niedalekiej przysztosci nikt nie bedzie sobie wyobrazat sprawnej komunikacji
publicznej w naszym regionie bez Pomorskiej Kolei Metropolitalne.

Mieczystaw Struk

Marszatek Wojewddztwa Pomorskiego

W potowie 2010 r. Sejmik Wojewddztwa Pomorskiego powotaj do realizagji

swojej najwiekszej inwestycji spdtke celowa PKM S.A. W pierwsze] kolejnosci zadaniem
spotki byto przygotowanie catej niezbednej dokumentacji projektowej, czego udato sie nam
dokona¢ w ciggu zaledwie dwodch lat, a nastepnie wybudowanie [8-kilometrowe;j
linii kolei metropolitalnej, co wtasnie sie realizujemy.
Od samego poczatku Pomorska Kolej Metropolitalng traktowalismy nie tylko jako linie
taczaca centrum Gdanska z lotniskiem, lecz jako szeroki projekt komunikacyjny dla catego
regionu. Juz obecnie coraz wiecej gmin kaszubskich zgtasza ched przytaczenia sie do projektu PKM i reaktywagji
nieczynnych dzi$ linii kolejowych lub zaniedbanych dworcéw na swoim terenie. Dzieki temu w niedalekie
przysztosci pociagami PKM mozna bedzie dojechad nie tylko na gdanskie lotnisko, ale takze w gtab regionu m.in.
do Kartuz i Koscierzyny.

Realizacja tak ogromnego projektu, w tak krétkim czasie, nie bytaby mozliwa bez wspdtpracy wielu
instytugji i urzeddw, zardwno na poziomie lokalnym, jak i centralnym. To dzigki pomocy i zyczliwosci m.in. Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego, Pomorskiego Urzedu Wojewddzkiego, Regionalnej Dyrekdji
Ochrony Srodowiska w Gdansku, Centrum Unijnych Projektéw Transportowych w Warszawie, Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju oraz unijnych ekspertéw z Inicjatywy Jaspers, udato nam sie tak sprawnie i bez powazniej-
szych bteddw przygotowad projekt PKM do realizacji.

Krzysztof Rudziriski

Prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
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Podpisanie umowy z wykonawcg - konsorcjum firm
Budimex i Ferrovial Agroman, ktére w marcu 2013 r
wygrato przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie
PKM, oferujac najnizsza ceng w wysokosdci 582,2 min zt
netto (716,3 min zt brutto).

Uroczyste podpisanie umowy pomiedzy PKM S.A.
i Bankiem Gospodarstwa Krajowego na emisje obligacji
o wartosci 170 min z, ktére pozwola na pokrycie wkiadu
wiasnego do projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalne;.

Wieczorem 5 czerwca 2013 r, po 100 latach istnienia,
Zburzony zostat stynny Mostek Weisera na gdanskiej
Strzyzy. Rozstawiony dzieki powiesci Pawta Huelle
pt. ,Weiser Dawidek” wiadukt ustapi¢ musiat miejsca
nowemu obiektowi, jaki powstanie w tym miejscu
w zwigzku z budowg PKM.

Przy gdanskim lotnisku prace rozpoczeta kilkunasto-
metrowej wysokosci palownica.

Rozpoczeto sie kilkudniowe wyburzanie dawnego
wiaduktu kolejowego przy ul. Stowackiego (obok budo-
wanego przystanku PKM Niedzwiednik). Byt to jeden
z najbardziej charakterystycznych obiektdw dawnej
Kolei Kokoszkowskiej.

L .

Marszatek wojewddztwa Mieczystaw Struk
i pisarz Pawet Huelle

Sygnat do wyburzenia tzw. Mostku Weisera dat Pawet
Huelle, od ktérego powiesci , Weiser Dawidek” zaczeta sie
legenda wiaduktu na Strzyzy. Wczesniej znany gdanski
pisarz otrzymat od marszatka Mieczystawa Struka bilet
na pierwszy przejazd pociqgiem PKM w 2015 r. W rewan-
zu Pawet Huelle wreczyt marszatkowi egzemplarz
,Weisera Dawidka'ze specjalng dedykacjq.

Wyburzeniu wiaduktu towarzyszyta inscenizacja historycz-
na pt. ,Bitwa o Mostek Weisera”, z udziatem czotgow
i Zotnierzy, ktérq oglqdato okoto 3 tysiecy oscb.

Wyburzenie Mostku Weisera na gdariskiej Strzyzy symbolicznie zamkneto historie dawnej Kolei
Kokoszkowskiej i rozpoczeto nowy rozdziat budowy linii PKM.
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Przedstawiciele wfadz ogdlnopolskich i regionalnych
uroczy$cie podpisali akt erekcyjny i wmurowali
kamien wegielny pod budowe PKM.

Whprowadzenie pierwszych zmian w organizacji ruchu
drogowego zwiazanych z budowa PKM na ul. Grunwaldz-
kiej w Gdansku. Najbardziej ucigzliwe dla kierowcdw
prace wykonywane byty w nocy.

Zburzony zostat ostatni historyczny wiadukt dawne;j
Kolei Kokoszkowskiej, stojacy na przedtuzeniu
ul. Wotkowyskiej w Gdansku.

Okoto 3 tys. ptazdéw, z gatunkdw objetych Scistq ochro- Fdalsenie A Ereainege POt

na prawng, zostato odtowionych ze zbiornika wodnego
lezacego na trasie PKM, ktéry w zwiazku z budowa

musiat zosta¢ zasypany. Wezesnigj jednak wszystkie Z udziatem przedstawicieli rzqdu RP, wltadz wojewddz-

twa, parlamentarzystow i samorzqdowcéw z cafego
regionu, a takze przedstawicieli instytucji zaangazowa-
nych w przygotowanie projektu PKM, odbyta sie uroczy-
zostaty bezpiecznie przeniesione do oczka wodnego stos¢ podpisania Aktu Erekcyjnego PKM oraz wmurowa-
sa,siadujacego z |il<widovvanym zbiornikiem. nia symbolicznego kamienia wegielnego.

Gosciem specjalnym uroczystosci byt 88-letni dr inz.
Janusz Kowalski (na zdjeciu ponizej), ktory juz pét wieku
temu przekonywat dwczesne witadze do koniecznosci
odbudowy dawnej linii kokoszkowskie.

odtowione osobniki takich gatunkdw, jak m.in. traszka
grzebieniasta, kumak nizinny i grzebiuszka ziemna,

Pierwsza gotowa podpora 900 - metrowej estakady
przy lotnisku wybudowana w miejscu wmurowania
kamienia wegielnego.

Gotowe sq juz pierwsze podpory blisko kilometrowej estakady, w tym ta,
pod ktdrq wmurowano kamier wegielny.
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Rozpoczat sie montaz pierwszego z |7 wiaduktéw kolejo-
wych. Byt to sktadany z prefabrykowanych elementéw
obiekt oznaczony na naszych planach jako WK |5.

Na odcinku 800 m przesunigty zostat tor linii 502 (SKM),
aby zrobi¢ miejsce pod przyszte wtaczenie linii PKM
w tory dalekobiezne linii E65.

W okolicach przystanku Banino trwajg intensywne
prace ziemne. Uksztattowanie terenu w tych rejonach
wymaga m.in. usypania nasypu o wysokosci az 8 m.

Przesuniecie 800 m toru SKM zajeto dwa dni.

Wylano tzw. chudy beton pod fundamenty czterech

z oSmiu przystankéw PKM (NiedZzwiednik, Jasien,
Kietpinek, Banino).

Pod okiem inzynieréw z PKM prowadzone byty prace

zwiqzane z przebudowq podtorza i przesunieciem toru

502 linii kolejowej SKM, w stosunku do dotychczasowego

Marszatek wojewddztwa pomorskiego Mieczystaw Struk przebiegu (od | do prawie 3 metrow).

ogtosit, z e projekt PKM bedzie rozszerzony o trzy
dodatkowe przystanki - Gdansk Osowa, Gdynia Roboty te byly niezbedne, aby w kolejnym etapie
Karwiny i Gdynia Stadion, ktére powstana na istnieja- mozliwa byta przebudowa biegnqcych réwnolegle toréw
cej juz linii kolejowej 201 (Gdynia - Koscierzyna). linii dalekobieznej E65, z ktérymi doktadnie w tym
miejscu fqczyc sie bedq tory PKM.

Montaz pierwszego wiaduktu kolejowego na trasie PKM - WK |5, skfadanego z gotowych,
prefabrykowanych elementéw.
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Rozpoczyna sie montaz bramownic nad al. Grunwaldzkq
w Gdarisku, w zwiqzku z budowq wiaduktu WK3.
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Montaz rusztowan pod budowe wiaduktu WK
nad ul. Rakoczego w Gdarisku

Kalendarium XI-XII 2013 T

Na plac budowy zwiezione zostaty pierwsze szyny
kolejowe. Na pasie kolejowym wzdtuz ul. Stowackiego,
gdzie beda one uktadane, trwato wysypywanie ostatniej
warstwy ttucznia.

Na budynku Lokalnego Centrum Sterowania PKM, obok
planowanego przystanku PKM Matarnia, odbyta sie
uroczysto$¢ zawieszenia wiechy.

Rozpoczeto sie betonowanie pierwszego przesta
950-metrowej estakady przy gdanskim lotnisku
(wiadukt WK 36).

A -
akady PKM

Pierwsze zabetonowane przesfo est
Skonczyly sie pieciomiesieczne utrudnienia zwigzane przy gdariskim lotnisku

ze zwezeniem ul. Rakoczego wynikajacym z prac przy
uktadaniu szalunku wiaduktu WK 6. Cata konstrukcja
rusztowania byta juz gotowa i rozpoczeto sie uktadanie
zbrojenia.

Gotowe sq juz pierwsze elementy estakady przy
gdaniskim Porcie Lotniczym, na ktérych stanie przysta-
nek PKM. Caty czas betonowane sq kolejne przesta tego
najdtuzszego obiektu na catej trasie. Do wykonania tylko
gérnej czesci pierwszego przesta tej konstrukgji
Na gdanskiej Matarni wzdtuz ul. Stowackiego wyko- zuzyto ok. 170 metréw szesciennych betonu.

nawca rozpoczat uktadanie kilkusetmetrowego Caty wiadukt WK 36 budowany wzdtuz lotniska bedzie

odcinka pierwszych toréw PKM. liczyt tqcznie 950 m, podzielonych na 25 przeset,
opatrych na 26 podporach.

Zburzony zostat ostatni ze starych wiaduktéw znajduja-

cych sie na trasie PKM - wiadukt w ciagu ul. Szczesliwej.
- 10 grudnia 2013 r. rozpoczeto sie uktadanie pierwszego toru PKM na gdariskiej Matarni,

wzdtuz ul. Stowackiego.
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>3 Przebieg linii PKM

Gdansk Gtéwny
Gdansk Wrzeszcz

Gdynia Gftéwna

Kierunek Kaszuby:
Zukowo

Kartuzy
Koscierzyna

* Ostateczne czasy przejazdu pociqggami PKM mogq sie roznic¢
od powyzszych. Zaleze¢ bedq bowiem od przepustowosci
linii 201 i E65 oraz od obstugujqcego linie PKM przewoznika.
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> Realizacja projektu

2008 - 2009 r.

2010 r.

luty 2010 - luty 2011 r.
czerwiec 2010 1.

wrzesien 2010 - luty 2011 r.
czerwiec 2011 r.

lipiec 2011 r.

styczen 2012 r.

maj 2012 r.

Wiekszos¢ z wycietych pod budowe PKM drzew to
tzw. samosiejki, ktdre wyrosty na starym nasypie kolejowym.

i

pazdziernik - grudzien 2012 r.

grudzien 2012 r.

styczen - kwiecien 2013 r. Réwnolegle z wyburzeniami - 9 stycznia 2013 r. -
rozpoczeta sie wycinka ponad 20 tys. drzew rosnqcych
w pasie kolejowym PKM. Zdecydowanq wiekszosc z nich
marzec 2013 r. stanowity tzw. samosiejki, ktére na przestrzeni ostatnich

30-50 lat wyrosty wzdtuz nieuzywanego, przedwojenne-

maj 2013 r. go nasypu kolejowego (tylko 51 szt. na 20 tys. Scinanych

drzew dendrolodzy okreslili jako cenne przyrodniczo).

30 kwietnia 2015 r. W ramach tzw. nasadzen zastepczych PKM S.A.

posadzi identycznq liczbe drzew w réznych lokalizacjach
na terenie Gdanska i okolic.

Il potowa 2015 r.

W zwiqzku z budowq PKM konieczne byto wyburzenie 62 budynkéw mieszkalnych
i gospodarczych.

Redlizacja tak duzej inwestycji, jakq jest budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, nie rozpoczyna sie w momencie wbicia pierwszej fopaty, ktdra
w rzeczywistosci jest zwiericzeniem Kilkuletnich, Zmudnych przygotowan catej niezbednej dokumentacji oraz zdobywania szeregu pozwoler | decyzji
urzedowych (patrz — kalendarium po lewej).

Ten najtrudniejszy dla kazdego projektu etap, w przypadku PKM trwat niecate cztery lata i zakoriczyt sie jesieniq 2012 r. przejeciem blisko
500 dziatek znajdujqcych sie w projektowanym pasie kolejowym. Z ponad 200 wywtaszczanych witascicieli, wiekszos$¢ zgodzita sie z zaproponowanq
wysokosciq odszkodowania i dobrowolnie przekazata swoje nieruchomosci lub ich fragmenty pod publicznqg inwestycje. Jedynie 40 oséb odwotafo sie
do wojewody, ktdry zlecit innemu rzeczoznawcy ponownq wycene nieruchomosci, w niektdrych przypadkach podwyzszajqc wartos¢ odszkodowania,
a w innych naliczajqc mniejszq kwote.

Po przejeciu gruntéw ruszyty wyburzenia 22 budynkéw mieszkalnych i 40 gospodarczych, potozonych w Gdarisku Matarni, Firodze i Rebiechowie
i stojqcych na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Rozbidrki rozpoczety sie 3 stycznia 2013 r. od kompleksu budynkdéw zlokalizowanych

w Gdanisku Matarni, przy ul. Sgsiedzkiej (na zdjeciu). Wyburzenia zostaty zakoriczone, a caty teren uprzqtniety do 30 kwietnia 2013 r, tuz przed
Budowa PKM w maju 2013 r. rozpoczeta sie od poteznych
prac ziemnych na catej dtugosci linii.

podpisaniem umowy z generalnym wykonawcq budowy PKM.

PKM "




Realizacja projektu

I8 km dwutorowe; linii kolejowej
8 nowych przystankdw kolejowych

4| obiektéw inzynieryjnych w tym:
|7 wiaduktdw kolejowych,
5 wiaduktéw drogowych,
4 ktadki dla pieszych,
4 przejscia pod torami,
Il przepustdw i przejs¢ dla zwierzqt

ok. | min m szesc. nasypdw kolejowych
+ ok. | mln m szedc. wykopdw kolejowych

budynek Lokalnego Centrum Sterowania
+ wszystkie systemy sterowania ruchem

na linii PKM Wyrok WSA jest nastepstwem sporu o przejecie
naroznika widocznej na zdjeciu dziatki.

Wojewddzki Sqd Administracyjnego w Warszawie wydat
ok. 500 robotnikéw i operatoréw 3 grudnia 2013 r. wyrok uniewazniajqcy jedno z o$miu
ok. 200 szt. sprzetu budowlanego i pojazddw pozwoleri na budowe PKM. Stato sie tak w wyniku skarg
ztozonych przez jedng ze wspdlnot sgsiadujqcych
z budowq PKM oraz jednq z firm, ktdrej niewielki
fragment dziatki zostat wywiaszczony pod inwestycje
(na zdjeciu). Wyrok - jako nieprawomocny — nie spowo-
dowat wstrzymania prac budowlanych. PKM S.A.
juz przygotowata wniosek o jego kasacje do Naczelnego
Sqdu Administracyjnego.

czas przewidziany
na realizacje inwestycji

Jesieniq 2013 r. gotowa juz byta wigekszos$¢ podpdr estakady PKM przy Porcie Lotniczym
im. Lecha Watesy w Gdarisku.

wykonane prace budowlane

Budowa PKM od samego poczqtku prowadzona jest wyjqtkowo ZAAWANSOWANIE PRAC BUDOWLANYCH

sprawnie, dzieki czemu prace budowlane na koniec 2013 r. o okoto brak zagrozer; (realizagja zgodnie z harmonogramen)

10 proc. wyprzedzity planowany harmonogram. niewielkie ryzyko opdznienia

e JuZe ryzyko opdznienia (prace nie rozpoczete)
W ciqgu pierwszych 8 miesiecy realizacji inwestycji wykonawca wybu-
rzyt wszystkie pozostatosci historycznych wiaduktéw dawnej Kolei
Kokoszkowskiej i rozpoczqt w ich migjsce budowe nowych. Na koniec

ST
PORT LOTNICZY

2013 r. gotowe byty juz konstrukcje |l z 41 nowych obiektéw

inZzynieryjnych, a kilkanascie kolejnych w trakcie realizagji.

W tym czasie w stanie surowym byt juz budynek Lokalnego Centrum

Sterowania na Matarni, w poblizu ktdrego utozony zostat pierwszy,

JASIEN

prawie kilometrowy odcinek torowiska PKM.



Finanse

Podpisanie umowy pomiedzy PKM S.A. oraz konsorcjium
firm Budimex i Ferrovial Agroman na budowe PKM.

Kapitatu wiasnego wprowadzanego do spotki  przez
jedynego wiasciciela PKM S.A. - Wojewddztwo
Pomorskie, zaréwno w formie wktadéw pienieznych,
jak i aportu gruntéw.

Srodkéw z Funduszu Spdéjnosci Unii Europejskiej,
przekazywanych w ramach dziatania 7.1 priorytetu VI
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
Projekt uzyskat dofinansowanie w wysokosci 85 %
kosztéw kwalifikowalnych na podstawie dwdch umdw
zawartych z Centrum Unijnych Projektéw Transpor-
towych, bedacym Instytucja Wdrazajaca dla projek-
téw realizowanych w ramach priorytetu VIl PO IiS.
Realizacja pierwszej umowy dotyczacej fazy przygoto-
wawcze] inwestycji zostata zakonczona 30 czerwca
2013 r. Zakonczenie wypetnienia drugiej umowy,
obejmujacej faze realizacyjna projektu, planowane jest
na druga potowe 2015 roku.

Finansowania dtuznego pozyskanego w drodze emisji
przez PKM S.A. obligacji i stanowiacego uzupetnienie
whktadu wiasnego do projektu. Obstuga i gwarantowa-
nie emisji obligacji powierzona zostata Bankowi
Gospodarstwa Krajowego.

Zrédta finansowania projektu PKM
(w min zt netto)

668,75

182,35 %

B Kapitat wlasny PKM S.A.
B Srodki Programu

Operacyjnego Infrastrutkura i Srodowisko
B Finansowanie diuzne

Koszty projektu (w min zf netto)

Budzet netto projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalne;
wynosi 916,29 min z. Najwazniejsza jego pozycje
stanowig roboty budowlane, na ktdre przeznaczono
60992 min z, czyli blisko 66 9% catkowitych kosztéw
projektu. Z powyzszej kwoty 582,23 min zt stanowi
kontrakt z generalnym wykonawca robdt budowlanych -
konsorcjum firm Budimex i Ferrovial. Druga najistotniej-
sza pozycje, w wysokosci 186,60 min z (ponad 20 %
kosztdw projektu) stanowia wydatki zwigzane z nabyciem
gruntdw potozonych w pasie realizacji inwestycji.

B Dokumentacja

B Roboty budowlane

B Grunty

B Zarzgdzanie projektem, nadzor
budowlany, informacja spoteczna

B Obstuga finansowania dtuznego

B Rezerwa

11,07 57,01 10,06

51,69

W pazdzierniku 2013 r, podczas odbywajacej sie w Urzedzie Marszatkowskim |l konferengji
,Pomorska Kolej Metropolitalna — przyszto$¢, rozwdj, inwestycje”, marszatek wojewddztwa
Mieczystaw Struk poinformowat o rozszerzeniu realizowanego juz projektu PKM o trzy dodatkowe
przystanki. Chodzi o zlokalizowane przy istniejacej juz linii kolejowej 201 nowe przystanki dla
pociagdw PKM - Gdarnsk Osowa, Gdynia Karwiny (na zdjeciu) i Gdynia Stadion. Koszt ich budowy
zostat wstepnie oszacowany na 23,6 min zt netto. Dzieki temu, ze beda one zlokalizowane przy
istniejacej juz — i wiadnie modernizowanej — linii kolejowej 201 (Gdynia - KoScierzyna), ich zaprojek-
towanie i budowa nie beda tak skomplikowane, jak w przypadku catkowicie nowej linii PKM pomig-
dzy Wrzeszczem a Rebiechowem, gdzie konieczne byto przeprowadzenie na duza skale wywtasz-
czen, wyburzen i wycinek drzew. Kazdy z trzech nowych przystankéw miesci sie bowiem w istnieja-
cym juz pasie kolejowym nalezacym do PKP PLK.

Plan i realizacja
robét budowlanych PKM
- stan na 31 XII 2013 r.

(narastajqco, w min zt netto)

Wykres przedstawia warto$¢ wykonanych
robdt budowlanych (kolor zétty) na tle harmo-
nogramu inwestycji (kolor granatowy). Wyzna-
czona na podstawie wartosci wykonanych
robdt linia trendu (kolor czerwony) pozwala
oceni¢, czy - przy zachowaniu dotychczasowe-
go trendu - roboty budowlane zostang
ukonczone w  terminie. Jesli w okresie
planowanego ukonczenia robdt (4. Il kwartat
2015 r) linia ta zbiega sie z wykresem przedsta-
wiagjacym harmonogram lub jest powyzej
niego, oznacza to, ze termin ukonczenia
budowy nie jest zagrozony.

Miliony ztotych
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KOLEJA
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Kontakty spoteczne

Pierwsza linia kolejowa w Polsce
z certyfikatem interoperacyjnosci
- w styczniu 2013 r. Pomorska Kolej Metropolitalna jako
pierwsza linia kolejowa w Polsce otrzymata Posredni
Certyfikat Weryfikacji VWE, potwierdzajacy zgodnos¢ -
projektu  PKM ze standardami  Unii  Europejskie]. 4

¥

,,Euro Symbol skutecznego zarzadzania 2013”
- przyznany PKM S.A.  przez ogdlnopolski
magazyn ,,Monitor Rynkowy"

Nagroda Gtéwna w kategorii ,,Reklama prasowa”
w |l edycji Konkursu na najciekawsze materiaty promo-
cyjne POIS, ogtoszonego przez Centrum Unijnych .
Projektow Transportowych W dwdch seriach konsultagji spotecznych uczestniczyto
ponad 1000 osdb.
- za kalendarz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na 2013
zawierajacy |2 najlepszych rysunkéw dzieciecych z konkur-
su plastycznego zorganizowanego wspdlnie z redakcja
,,Dziennika Battyckiego'.

W ramach konsultagji spotecznych projektu PKM odbyty
sie dwie serie spotkan informacyjnych z mieszkaricami
(w2010 2011 r) oraz ponad dwiescie mniejszych prezenta-
gji projektu podczas spotkari z radami osiedli, przedstawicie-

»Skrzydfa Trojmiasta 2012” lami  wspdlnot, a takze indywidualnych  kontaktéw
w kategorii ,,Zielona Fala Trojmiasta” z zainteresowanymi mieszkaricami.  Pozwolifo to na
- za ,,najwiekszy projekt infrastrukturalny samorzadu wyjasnienie wielu sytuagji potencjalnie konfliktowych juz na

wojewddztwa pomorskiego, za determinacje i umie- samym poczqtku inwestyqi i znalezienie kompromisowych
rozwiqzan. Dzieki temu udafo sie unikngé wielu

jetnos¢ wykorzystania dotacji unijnych, ktére moga
problemdw w trakcie samej budowy.

doprowadzi¢ do wybudowania nowej linii kolejowe;j

faczacej gdérne tarasy Gdanska i Gdyni z centrami
obu miast oraz Kaszubami.” w plebiscycie portalu

Tréjmiasto.pl W czterech zorganizowanych w latach 2009-2012 rajdach pieszych trasq PKM

wzieto tqcznie udziat ponad 700 osob.

4 R . ; Od samego poczqtku Pomorska Kolej Metropolitalna - jako bardzo oczekiwana inwestycja publiczna - realizowana byta w sposéb transparentny i przy

1 E e o - ’ ' ; szerokim udziale spotecznym. Juz w 2009 r. w ramach budowania poparcia spotecznego dla przygotowywanego dopiero projektu, zorganizowany zostat
= ' v L E pierwszy przemarsz trasq PKM, w ktérym wzieto udziat blisko 200 oséb. Impreza kontynuowana byta pézniej co roku, a jej uczestnicy jako pierwsi
poznawali najnowsze szczegdty na temat inwestydji, stajqc sie nastepnie ,,ambasadorami” PKM w swoich lokalnych $rodowiskach. Ostatni rajd pieszy
szlakiem PKM odbyt sie 29 wrzesnia 2012 r. (na zdjeciu powyzej), miesiqc przed rozpoczeciem wywlaszczeri pod budowe kolei metropolitalne.

Spoteczeristwo Pomorza zaangazowane zostato rowniez przy wyborze nazw poszczegdlnych przystankéw PKM. W tej sprawie PKM S.A. wspdinie

z ,,Dziennikiem Baftyckim” zorganizowata specjalny plebiscyt, w ktérym oddanych zostato az 50 tysiecy gtoséw!

Lo . - = Y= _af ik Majqc swiadomos¢ ogromnego zainteresowania spofecznego projektem PKM oraz nie mniejszego sentymentu do reliktdw dawnej Kolei Kokoszkowskiej,

: w sladzie ktérej nowa linia jest czesciowo budowana, PKM S.A. zostata mecenasem wydania ksiqzki Henryka Jursza ,,Kolejq z Wrzeszcza na Kaszuby”.
Prezes PKM S.A. Krzysztof Rudzifiski (z lewej) otrzymuje

To pierwsza kompletna monografiq przedwojennej Kolei Kokoszkowskiej, ktdrej historycznq nastepczyniq jest Pomorska Kolej Metropolitalna.
nagrode ,,Euro Symbol skutecznego zarzqdzania 2013".

Dzigki temu, pomimo koniecznosci wyburzenia wszystkich starych wiaduktéw, PKM jednoczesdnie ocalita pamigc o nich na tamach
oczekiwanej przez wielu mitosnikéw historii kolei na Pomorzu ksiqzki. P’{M il
-1




Zespot PKM

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

Telefon:
Faks:

+48 58 350 |1 00
+48 58 350 |1 Ol

sekretariat@pkm-sa.pl
www.pkm-sa.pl

tel. 58 35 01 121
kom. 609 000 237
tomasz.konopacki@pkm-sa.pl

Krzysztof Rudzinski

Prezes Zarzqdu

Tadeusz Heyda
Wiceprezes Zarzqdu - Inzynier Kontraktu

Jarostaw Kuik Dorota Kaszubowska

Urszula Flis
Dyrektor ds. Organizacyjnych

Dyrektor ds. Finansowych Dyrektor ds. Przygotowania Eksploatacji

Andrzej Klenowski
InZynier Rezydent ds. Kolejowych i Telematyki

Andrzej Otow Barbara Bradke-Sobieniak

InZynier Rezydent ds. InZynieryjno-Budowlanych InZynier Rezydent ds. Dokumentagji

Anna Wolniarska-Roszak
Kierownik Zespotu Zarzqdzania Nieruchomosciami

Karolina Wojszkun Mirostaw Biatomyzy

Kierownik Zespotu ds. Zam. Publicznych i Kontraktdw Kierownik Zespotu Technicznego
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